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Aktivita 2.3 – Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 
Cieľ aktivity
Cieľom aktivity bolo vybudovanie časti univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na UPJŠ ako priestoru na realizáciu aplikovaného výskumu.
Opis aktivity
Začiatkom realizácie aktivity bolo spustené verejné obstarávanie na stavebné práce týkajúce sa projektu Technicom.  Prebehlo preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov a v spolupráci s projektantom prebehla príprava harmonogramu stavebných prác. Boli podané žiadosti na výrub drevín pre západným priečelím budovy na Jesennej 5, ktoré bránia zriadeniu a prevádzke staveniska a ktoré vzhľadom na svoje rozmery a vek nemôžu byť ponechané prirodzenému vývoju.
V nadväznosti na harmonogram realizácie stavebných činností bol navrhnutý plán vysťahovania priestorov a kancelárií z budovy na Jesennej 5 a bol naplánovaný presun ústavov matematiky a informatiky do dočasných priestorov. Pred západným priečelím budovy na Jesennej 5 bol vykonaný výrub drevín, čim boli vytvorené podmienky na prevádzku staveniska.
Po ukončení verejného obstarávania, ktorého víťazom sa stala spoločnosť EURO-ŠTUKONZ a.s., bolo realizované vysťahovanie všetkých kancelárskych priestorov, laboratórií, serverovní, výučbových priestorov a ostatných  dotknutých priestorov. Zo strechy budovy bolo demontované zariadenie na meranie kozmického žiarenia SKALTA ako príprava na rekonštrukciu strechy. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a špecializovanou firmou HUMA-LAB APEKO bol presťahovaný skladový priestor, ktorý slúžil ako úložisko rádioaktívnych látok používaných pri výučbe. Následne bolo znova za spolupráce RÚVZ presťahované laboratórium katedry jadrovej a subjadrovej fyziky. V koordinácii s prevádzkovým oddelením PF UPJŠ bol zabezpečený prístup na stavenisko (osoby a vozidlá) a miesto na uskladnenie stavebného materiálu. Ďalej boli určené body napojenie na energie, ktoré môže zhotoviteľ stavby využiť. Prevádzkový úsek zabezpečil demontáž vstavaného nábytku v miestnostiach zasiahnutých rekonštrukciou, demontáž radiátorov a odstavenie kúrenia. V spolupráci s prof. Miškovským bolo dohodnutý spôsob realizácie výmeny okien v laboratóriách obsahujúcich prístroje extrémne citlivé na prach. Na fakulte bol z kapacitných dôvodov zriadený núdzový režim fungovania po dobu trvania rekonštrukcie a výskumníci boli presunutý do náhradných priestorov.
V nasledujúcom období prebehlo viacero rokovaní s dodávateľom stavebných prác ohľadom odovzdania a prevzatia staveniska. Po zvážení viacerých alternatív súhlasil dodávateľ s prevzatím staveniska a začatím stavebných prác v prvej polovici apríla 2015. Z budovy na Jesennej 5 boli odstránené zvyšné podlahové krytiny a znova bolo demontované kúrenie. UPJŠ zabezpečila montáž schodov zo zadnej strany budovy kvôli zjednodušeniu prístupu na stavenisko a boli opravené vstupné brány do dvora medzi budovami Jesenná 5 a Park Angelinum. Začiatkom apríla 2015 prebehli prípravné práce týkajúce sa zabezpečenia vstupu na stavenisko, zabezpečenia vnútorných priestorov, ochrany klimatizačných jednotiek a pod. Stavenisko bolo dňa 10.4.2015 objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté o čom bol spísaný zápis o prevzatí staveniska. 13.4.2015 začali prvé prípravné práce, boli dovezené unimobunky, bolo zabezpečené pripojenie na energie a začalo sa s demoláciou vnútorných priečok v objekte. V máji 2015 boli realizované búracie práce týkajúce sa stavebného objektu č.3. Išlo najmä o búranie podláh na 1.NP a 2.NP, osekanie omietok na 1.NP, vybúranie vybraných priečok a otvorov pre zárubne, zamurovanie otvorov v stenách, montáž prekladov, demontáž rozvádzačov na 1.NP a 2.NP, demontáž elektrických rozvodov v stenách na 2.NP a 3.NP.
V spolupráci s projektantom boli riešené otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie a to hlavne napojenie odvodu kondenzátu zo vzduchotechniky na kanalizáciu a spôsob riešenia IPV, ktorá je momentálne riešená iba Platonom. Všetky spomenuté otázky boli vyriešené za spoluúčasti projektanta, zhotoviteľa a stavebného dozoru. 
V mesiaci jún bola dokončená väčšina búracích a murárskych prác. Bola dokončená stavebná príprava na montáž elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, prístupového systému, systému kontroly vstupu, kamerového systému a vzduchotechniky. Na 1.NP boli odštartované práce na natiahnutí omietok. Ďalej bolo realizované kompletné natiahnutie rozvodov pre prístupový systém, systém kontroly vstupu a kamerový systém. Boli vykonané práce spojené so stavebnou pripravenosťou na montáž rozvádzačov kúrenia a izolácie podláh. Po ukončení stavebnej prípravy na montáž štruktúrovanej kabeláže, prístupového systému, systému kontroly vstupu, kamerového systému a vzduchotechniky bola zahájená realizácia inštalácia kabeláže pre všetky vyššie popísané činnosti. V mesiaci júl bola inštalovaná kabeláž vo všetkých prístupných priestoroch. Boli namontované rozvádzače kúrenia a teplovodné rozvody na 1.NP a 2.NP. Na 1.NP bola vyliata betónová podlaha. Subdodávateľská firma zahájila montáž oceľovej konštrukcie. Boli zabezpečené body napojenia v streche preto zatečeniu a bola odštartovaná oceľových profilov.
Následne boli odštartované práce na oceľovej konštrukcii nadstavby, pričom zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať oceľovú konštrukciu na II. a III. NP do konca 8. mesiaca. V existujúcej časti budovy bola ukončená montáž slaboprúdových rozvodov a rozvodov ELI s výnimkami v problémových miestach s ohľadom na sadrokartónový podhľad.. Zhotoviteľ bol požiadaný o koordináciu montáže zvyšných rozvodov ELI a Slaboprúdu vo vzťahu k podhľadom s projektantom. Prebehla montáž časti podlahových profilov, čím došlo k čiastočnému zabezpečeniu stavby pred zatekaním. 
Následne pokračovali práce na búraní siporexových stien a v montáži kari sieti na 2. a 3. NP. Dňa 6.11.2015 bola dokončená montáž oceľovej konštrukcie o čom statik urobil záznam do stavebného denníka. Následne boli odštartované práce na montáži oceľovej nosnej konštrukcie RUUKI, armovaní stropu, montáži okien, zasklených stien, izolácie a betónovaní stropov. Priebežne prebiehala demontáž boletických panelov a rozširovanie lešenia. Pokračovali práce na montáži kúrenia na 1PP. Ďalej bola realizovaná montáž paropriepustnej fólie, montáž rastra a montáž dosiek Swisspearl. Pokračovali práce na zvislých konštrukciách na severnej strane objektu, vybúranie hliníkových rámov starých okien, vyvesenie alebo zavesenie okenných krídiel, demontáž opláštenia fasádneho systému z boletických panelov s azbestovo-cementovou vložkou, montáž tepelnej izolácie, montáž minerálnej vlny, montáž nosnej konštrukcie zateplenia, montáž fasádneho obkladu z typu SWISSPEARL, montáž exteriérovej hliníkovej  zasklenej steny, montáž okien.
Zhotoviteľ bol listom vyzvaný na ukončenie a odovzdanie diela a bol informovaný, že trváme na splnení všetkých záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Zhotoviteľovi bola stanovená dodatočná lehota plnenia 30.4.2016 a bol požiadaný o písomné zdôvodnenie omeškania s uvedením právne relevantných skutočností.
Výstupy a výsledky aktivity
Výstupom aktivity je modernizovaný objekt UVP TECHNICOM na Jesennej ulici č.5 v Košiciach, slúžiaci  na realizáciu vedecko-výskumných činností a následný prenos výsledkov tohto výskumu do praxe. Objekt spĺňa najmodernejšie stavebné, technické a hygienické štandardy a bude poskytovať účelnú a modernú infraštruktúru slúžiacu pracovníkom UVP TECHNICOM.
Aktivita 2.4 – Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k realizácii aplikovaného výskumu 
Cieľ aktivity
Cieľom aktivity bolo vybavenie časti UVP TECHNICOM situovanej na Jesennej 5 v Košiciach špičkovým prístrojovým, laboratórnym a iným súvisiacim vybavením, slúžiacim na realizáciu aplikovaného výskumu a následný prenos výsledkov tohto výskumu do praxe.
Opis aktivity
Začiatkom realizácie tejto aktivity prebehla príprava špecifikácií prístrojov a zariadení do procesu verejného obstarávania na základe ktorých boli pripravené súťažné podklady. Verejné obstarávanie bolo realizované formou užšej súťaže v ktorej už prebehlo preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov. Po ukončení verejného obstarávania boli postupne vystavované objednávky na jednotlivé prístroje a zariadenia a bola odštartovaná ich dodávka a inštalácia. Po konzultáciách s vedením fakulty bol vypracovaný harmonogram dodávky IKT zariadení s ohľadom na spolufinancovanie, ktorý rešpektuje finančné možnosti fakulty. Pri tvorbe harmonogramu boli vzaté do úvahy aj dodacie lehoty jednotlivých zariadení a súčasné priestorové možnosti fakulty. Prvé tri objednávky obsahovali zariadenia s najdlhšími dodacími lehotami – konkrétne alternatívny uzol siete SANET a pozemný laserový skener. Objednávky zároveň obsahovali softvér, pracovné stanice výskumníkov a HW na testovanie vyvíjaných aplikácií. V spolupráci s dodávateľom boli vypracované vyhlásenia o nedostupnosti tovaru týkajúce sa zariadení, ktoré nie sú dostupné na trhu z dôvodu ukončenia ich výroby. 
Následne boli realizované prvé dodávky softvéru, konkrétne najnovšej verzie editačného softvéru Photoshop a analytického softvéru MATLAB. Ďalej boli vystavené objednávky na všetky zvyšné prístroje, IKT a softvér. Počas ďalších 6 mesiacov boli zariadenia, prístroje a softvér v celkovej hodnote 689 564,- €. V prípade nedostupnosti špecifikovaného zariadenia z dôvodu ukončenia jeho výroby, bol nájdený ekvivalent a pripravené vyhlásenie o nedostupnosti tovaru. Dodávky prebiehali počas jednotlivých mesiacov nasledovne:
Apríl 2015: Dodávateľovi boli zaslané ďalšie objednávky na dodávku IKT a softvéru v celkovej hodnote 214 361,- € a boli dodané prvé zariadenia v celkovej hodnote 77 627,- €. 
Máj 2015: Boli dodané zariadenia v celkovej hodnote 361 281,- Eur. Išlo hlavne o tieto zariadenia: Alternatívny uzol pre pripojenie do siete SANET	Cisco VS-C6509-S720-10G + príslušenstvo, Sieťový uzol projektu na PF UPJŠ Cisco WS-C4507R+E + príslušenstvo, Sieťové prepínače s príslušenstvom A Cisco WS-C3850-48F-L + C3850-NM-2-10G + príslušenstvo, Personálny videokonferenčný systém Cisco CTS-EX90-K9 + licencie, Sieťové prepínače s príslušenstvom B Cisco WS-C3850-48F-L + príslušenstvo, IP telefóny s podporou videohovorov Cisco CP-9971-CL-CAM-K9 + licencie, Osobné počítače B Fujitsu Esprimo P520 i7-4790 + príslušenstvo,  Notebooky H Apple MacBook Pro 15" Retina, Notebooky B Apple MacBook Pro 15" Retina + Thunderbolt to GB Ethernet adapter + Thunderbolt to FireWire adapter + 1 TB externý disk,  Tablety PC A Samsung GALAXY Note 10.1 LTE, Mobilné zariadenia C Samsung Galaxy S4, Tichý LCD projektor Optoma W311 DLP, Nástenný držiak na LCD Držiak Rott MONTE CARLO, Výskumné reproduktory so stojanmi CANTON Plus X3, HD Camera Sony EVI HD1.
Jún 2015: Boli dodané zariadenia v celkovej hodnote 25 104,- Eur. Išlo o tieto zariadenia: multikanálový digitálny zvukový procesor – RME Fireface UFX, mobilné zariadenia – Samsung Galaxy S4, výskumné vnútroušné slúchadlá s príslušenstvom – Etymotic researcher ER-1, VGA karta pr e4 monitory, IP telefóny – Cisco SPA 509G, wi-fi AP – Cisco AIR-CAP3502I-E-K9, echo mikrofón – Phoenix Quattro 3 BS. Dodávateľovi boli zaslané ďalšie objednávky na dodávku IKT.
Júl 2015: Boli dodané zariadenia v celkovej hodnote 160 600,- Eur. Išlo o tieto zariadenia: pozemný 3D laserový skener s príslušenstvom a softvérom - RIEGL VZ-1000, interaktívna tabuľa - eInstruction TouchBoard 78 + gyromouse, výskumný multikanálový zosilňovač - KNOLL MX 1255. Dodávateľovi boli zaslané ďalšie objednávky na dodávku IKT.
August 2015: Boli dodané zariadenia v celkovej hodnote 31 432,- Eur. Išlo o tieto zariadenia: Vysoko citlivé mikrofóny a zosilňovač na akustické merania, 3 ks Echo mikrofónov ClearOne Chat 170 USB, počítač na riadenie video konferenčného prenosu Fractal Design Define R4 Black Pearl, magnetický snímač polohy Polhemus Liberty 240/8-4, 3 ks LCD TV 60” Sharp LC-60LE652EMK2.
September 2015: Boli dodané zariadenia v celkovej hodnote 33 520,- Eur. Išlo o tieto zariadenia: 2.1.18.8 Uzavretý videomonitorovací okruh (CCTV), 2.1.18.41 Modernizácia a rozšírenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie a prístupového systému A - kamerový subsystém, 2.1.18.31 Audiometer a 2.1.18.34 Akustický simulátor hlavy a torza.
Október 2015: Boli dodané zariadenia v celkovej hodnote 923544,- €. Išlo o tieto zariadenia: Programovateľný digitálny multikanálový procesor na spracovanie akustického signálu s doplnkami, Snímač zraku BPU07 Binocular system for pupil size eye movements, Osciloskop TEKTRONIX - TDS2004C, Záložný zdroj APC Smart-UPS SRT 6000VA, APC Smart UPS RT 8000 RM, APC Smart-UPS RT 192V RM Battery, Audio systém ClearOne Converge Pro 880TA 1ks, MPC 67 SW 8ks, CRS6 One 4 4ks, Špecializovaný GIS softvér ESRI ArcGIS, Bezpilotné letecké zariadenie s integrovaným laserovým skenerom a hyperspektrálnou kamerou Aeroscout GmbH Scout B1-100 UAV.
November 2015: Boli dodané zariadenia v celkovej hodnote 496892,- €. Išlo o tieto zariadenia: Modernizácia a rozšírenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie a prístupového systému A, Systém kontroly vstupu (SKV), Interné optické rozvody - trasa PA-Šrobárová, Rack s príslušenstvom Serv Atrack LC-06 48U, Centrálny výpočtový uzol s dátovým úložiskom a Zvukotesná komora.
December 2015: Boli dodané posledné položky v rámci aktivity 2.4 v celkovej hodnote 11 500,- €. Išlo o nasledovný softvér: Programový systém pre štatistiku - Upgrade to Stata/SE 13, Systém pre business intelligence a pokročilý data mining (5 users) - IBM SPSS Modeler Professional, Programový systém pre štatistické analýzy (5 users) - IBM SPSS Statistics Premium. Týmto boli dodané všetky položky špecifikované v rámci aktivity 2.4.
Výstupy a výsledky aktivity
Výstupom aktivity je plne funkčná časť UVP TECHNICOM na Jesennej ulici č. 5 v Košiciach, vybavená najmodernejším prístrojovým, laboratórnym a iným súvisiacim vybavením, slúžiaca k realizácii aplikovaného výskumu a k prenosu výsledkov tohto výskumu do praxe. V rámci aktivity bolo vytvorené podnetné a inšpirujúcu prostredie podporujúce akceleráciu inovatívnych ideí a vzájomnú interakciu výskumných tímov, študentov a podnikateľských subjektov.
Aktivita 3.6 – Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie
Cieľ aktivity
Cieľom aktivity bolo demonštrovať a následne využiť potenciál Centra excelentnosti informatických vied a znalostných systémov UPJŠ (CE-UPJŠ) na rozvoj a udržateľnosť štandardnej činnosti vedeckého  parku
Opis aktivity
PP 1. Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného počítania:
V nepretržitá prevádzka bol gridový uzol, testbed - záväzok z medzinárodnej spolupráce NorduGrid. Do prevádzky bol uvedený informačný portál. V oblasti testovania cloudových riešení sme testovali produktu OwnCloud. Vybudovali sme a spustili nový CUDA server s CUDA softvérom 6.0 rc, ktorý je v súčasnosti prístupný pre softvérových vývojárov. Server je naplánované využívať v rámci gridovej infraštruktúry.
Vývoj softvéru sa uskutočňoval vo viacerých smeroch, napr.   inštalácia Apache, PHP a MySQL a vlastných PHP a jQuery skriptov zabezpečujúcich funkčnosť portálu node1.grid.upjs.sk pre potreby výkonnostných testov - “Performance tests”. Úprava softvéru v jazyku Python  pre informačný portál http://info.grid.upjs.sk:8080/. Vývoj  testovacie softvéru  v jazyku Python za účelom zjednodušeného a efektívneho testovania jednotlivých príkazov ARC clienta. Testovanie aplikačného softvéru SAGE a zabezpečovanie jeho prevádzky  https://vm-server2.grid.upjs.sk:8080/. Testovanie cloudového  softvéru pre bezpečné a privátne zdieľanie citlivých údajov a jeho prevádzka  http://vm-server2.grid.upjs.sk:8000 
Uskutočnila sa lokálna štúdia možnosti realizovať automatický testovací systém na vyhľadávanie a efektívne spracovanie vedeckých informácií z rôznych distribuovaných zdrojov, napr.  pdfminer http://www.unixuser.org/~euske/python/pdfminer/. Štúdia zahŕňa úvahy o realizovateľnosti automatických testovací systémov na vyhľadávanie a efektívne spracovanie vedeckých informácií z rôznych distribuovaných zdrojov napr. beautifulsoup http://beautiful-soup-4.readthedocs.org/en/latest/, pattern https://pypi.python.org/pypi/Pattern, pyparsing http://pyparsing.wikispaces.com/. Koncept bol overený  v prostredí Selenium, kde sme vyvinuli vlastný program v jazyku Python na automatické sťahovanie obsahu www stránok napr. zo stránky http://journals.aps.org/prl/.
Informácie o využití zdrojov EGI sú sústreďované v účtovnej databáze EGI, ktorú nazývame APEL server. Zhromaždené, spracované a agregované účtovné dáta uložené v APEL serveri sú zhrnuté a zobrazené na WEB stránke http://accounting.egi.eu/egi.php. Prevádzka univerzitného uzla v rámci medzinárodnej vedeckej infraštruktúry EGI European Grid Infrastucture http://www.egi.eu/.
Interná štúdia stavu infraštruktúry pre ukladanie údajov (údajové úložiska) v okolitých krajinách. Vývoj programových nástrojov pre paralelné výpočty:
· príprava  a testovanie prostredia pre paralelne výpočty OPENMPI
· prototypové riešenie integrácie Python ARClib (knižnice) do  medzinárodného open source produktu  Sage Math http://www.sagemath.org/
· vývoj CUDA softvéru pre grafické procesorové jednotky a skúmanie možnosti integrácie do ARC middleware a  Sage Math
Vývoj programových nástrojov pre testovanie, testovacích postupov a skriptov:
· testovanie lokálneho manažéra SLURM (local resource managera) na ARC testbed
· prípravná štúdia zameraná v rámci ktorej sa uskutočnil  vývoj a testovanie databázových riešení  pre problematiku efektívneho vyhľadávania informácií z distribuovaných zdrojov 
Vývoj softvéru pre paralelné a distribuované počítanie:
· návrh a vývoj  databázového  systému pre rýchle triedenie informácií 
· vývoj vzorovej REST služby na komunikáciu s DB a prezentáciu informácii cez HTM L (Angular JS) 
· implementácia API2 rozhrania v SeaFile službe + príprava knižnice na komunikáciu cez API2 rozhranie
· implementácia sessions v Django + implementácia do základného prihlasovacieho modulu
· implementácia registrácie užívateľa do databázy - na strane Django aj na strane HTML použitím AngularJS
Administrácia a údržba výpočtových uzlov:
· lokálnych pre potreby testovania softvéru,
· príprava gridovej infraštruktúry na certifikovanom uzle EGI pre aplikáciu z oblasti geoinformatiky, vytvorenie prostredia pre program MeshLab. 
Prevádzka medzinárodného certifikovaného uzla:
· EGI infraštruktúra (optimalizácia, updaty softwaru, zmeny konfigurácii, riešenie sieťových problémov, ...)
Podpora aplikačného využitia existujúcej gridovej infraštruktúry:
· Uskutočnil sa plošný prieskum záujmu o využívanie gridovej technológie v rámci všetkých aktivít projektu Technicom (elektronický dotazník). Výsledkom je neformálna spolupráca s riešiteľmi aktivity PP6.
· Spolupráca s riešiteľmi  aktivity PP 6. Výskum a vývoj metód geoprocessingu v geopriestorových technológiách a službách, vývoj aplikačného programu pre predspracovanie údajov
· Zapojenie študentov do aktivít projektu Technicom, dvaja študenti magisterského štúdia sa oboznamujú z možnosťami gridového počítania, pričom jeden sa zapojil do vývoja gridovej aplikácie pre aktivitu PP6. 
Prezentácia výsledkov aktivity
· Príprava príspevku do medzinárodného zborníku a prezentácia výsledkov na konferencii 23rd Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing, http://www.pdp2015.org/,  príspevok do medzinárodného zborníka, (4.-6. Marec 2015,  Radisson Blu Marina Palace Hotel, Turku – Linnankatu 32 – FI-20100 – Turku – Finland.)
Ďalej sme oslovili zahraničného partnera http://www.niif.hu/en National Information Development Institute, Budapešť, Maďarsko za účelom rokovania o spolupráci. Rokovania plánujeme uskutočniť v apríli až máji r. 2015.
· Bol vyvinutý a otestovaný aplikačný softvér pre aplikáciu z oblasti geoinformatiky a bolo realizované integrovanie programu MeshLab do prostredia produkčného uzla EGI.
· Bol vyvinutý a otestovaný aplikačný softvér pre aplikáciu spracovania údajovo náročných úloh na produkčnom gridovom uzle, konkrétne išlo o úlohy týkajúce sa spracovania veľkých digitálnych obrázkov.
· Prebehlo oboznámenie sa výskumného tímu s cloudovým softvérom OpenStack a príprava serverov na inštalovanie softvéru.
Štandardné administrátorské práce spojené s údržbou výpočtových uzlov.
· Prevádzkovali sa lokálne uzly, ktoré nie sú súčasťou produkčného uzla EGI pre potreby testovania softvéru.
· Prevádzkoval sa  certifikovaný uzol EGI pre potreby školení nových užívateľov (dvaja študenti magisterského štúdia), certifikáciu ARC softvéru a testovanie aplikovaného softvéru.
· Prebehla revízia výpočtových zdrojov a príprava produkčného uzla EGI do stavu “spánok”, počas prerušenia projektu.
· EGI infraštruktúra (updaty softwaru, zmeny konfigurácii, riešenie sieťových problémov, ...).
Podpora aplikačného využitia existujúcej gridovej infraštruktúry bola realizovaná prestredníctvom pokračujúcej a rozvíjajúcej sa neformálnej spolupráce s riešiteľmi pilotného projektu PP6. Výsledkom tejto spolupráce je aplikačný softvér, ktorý umožňuje spracovanie objemných údajov v distribuovanom prostredí. Zapojenie študentov do aktívit projektu Technicom: dvaja študenti magisterského štúdia absolvovali školenia o možnostiach využitia gridového počítania vo výskume, pričom jeden so študentov Bc. L. Tropp sa aktívne zapojil aj do vývoja gridovej aplikácie pre pilotný projekt PP6.
Dosiahnuté výsledky boli prezentované na nasledovných konferenciách:
Dokončený vývoj aplikačného  softvéru pre aplikáciu v geoinformatike a bolo dokončené integrovanie programu MeshLab. Bol dokončený aplikačný softvér pre aplikáciu spracovania údajovo náročných úloh na produkčnom gridovom uzle a na serveroch bol inštalovaný cloudový softvér OpenStack. Naďalej prebiehali štandardné administrátorské práce spojené s údržbou výpočtových uzlov:
· Prevádzkovali sa lokálne uzly, ktoré nie sú súčasťou produkčného uzla EGI pre potreby testovania softvéru.
· Prevádzkoval sa  certifikovaný uzol EGI pre potreby školení nových užívateľov (dvaja študenti magisterského štúdia), certifikáciu ARC softvéru a testovanie aplikovaného softvéru.
· Prebehla revízia výpočtových zdrojov a príprava produkčného uzla EGI do stavu “spánok”, počas prerušenia projektu.
PP 2. Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu:
V rámci spolupráce s americkou spoločnosťou Ezuce, Inc., ktorá je vlastníkom CALTECH (Kalifornský technologický inštitút) spin-off spoločnosti EVOGH, Inc., sme sa podieľali hlavne na vývoji a inovácii ich video konferenčného systému ViewMe (pred tým EVO a SeeVogh). Tento systém je navrhnutý na softvérovej báze a ponúka efektívne možnosti komunikácie za nízke nadobúdacie a prevádzkové náklady, pričom podporuje tri najvýznamnejšie operačné systémy Windows, Linux a Mac OSX.
Náš tím sa podieľal na vylepšení už existujúcich, ako aj na návrhu a vývoji nových funkcií hlavne v klientskych aplikáciách systému ViewMe. Medzi najvýznamnejšie nové funkcie a vylepšenia z používateľského hľadiska patria:
· Vývoj mobilných aplikácií pre operačný systém Android a iOS.
· Za účelom poskytnutia atraktívnejšieho grafického rozhrania pre koncového užívateľa boli vykonané práce na zmene dizajnu grafického rozhrania (nové ikony, logá, farby) všetkých koncových aplikácií (včítane mobilných iOS/Android). Týmto sa zároveň zmenilo aj meno systému postupne zo SeeVogh (pred tým EVO) na ViewMe.
· Návrh spôsobu zgrupovania/zoskupovania všetkých videí od jedného účastníka mítingu. S tým bol spojený aj návrh nových zobrazovacích módov pre zoskupené videa ako je napr. PIP (obraz v obraze) pre zobrazenie zdieľanej obrazovky a videa účastníka v jednom okne. 
· Návrh a implementácia novej funkcie video-zoom do zobrazovaného videa vzdialených účastníkov.
· Nová klientska aplikácia založená na technológií WebRTC, ktorá prakticky umožňuje pripojenie do mítingu z ľubovoľného počítača, resp. mobilného zariadenia len pomocou internetového prehľadávača FireFox, Chrome alebo Opera.
· Vývoj šifrovacieho mechanizmu pre šifrovanie dátovej (video, zvuk, text) komunikácie v celom video konferenčnom systéme ViewMe.
· Riešenie problému zobrazovania a obnovy video signálu, ktorý bol prijatý s nárazovými stratami RTP/RTCP video paketov, vylepšilo zobrazenie skresleného videa, čo prispelo k zlepšeniu komfortu koncového účastníka.
· Vývoj riešenia pre konverziu textu na obraz („convert Text to Image“) a jej implementácia do video-transcodéra umožnila zobraziť mená účastníkov priamo do videa, čím sa výrazne zlepšila identifikácia účastníkov zobrazených v mozaikovom usporiadaní všetkých video signálov.  
· Návrh a vývoj univerzálneho prehrávača, ktorý okrem prehrávania štandardných video (.avi, .mpg, .mp4, ...) a audio (.mp3, .aac, wav, ...) súborov navyše umožňuje vysielanie/prehrávanie týchto súborov v reálnom čase priamo do mítingu pre ostatných účastníkov.  
· Návrh a vývoj podpory pre webcastovú službu, čo vytvára možnosti pre streaming ľubovoľného mítingu napríklad priamo do služby YouTube. 
Implementovanie TIP (Telepresence Interoperability Protocol) protokolu vo video konferenčnom systéme SeeVogh/ViewMe prinieslo možnosť kompatibility s video konferenčnými SIP/H.323 zariadeniami, ktoré využívajú pre video komunikáciu 3 kamery s plným (FullHD) rozlíšením.
PP 3. Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač:
Výskum v rámci PP3 sme sa zamerali na 2 oblasti – biomedicínske zobrazovanie a ľudské sluchové vnímanie. 
V oblasti biomedicínskeho zobrazovania naše aktivity zahŕňali vývoj nových a zlepšovanie existujúcich zobrazovacích techník. Zameriavali sme sa špecificky na 3D vizualizácie volumetrických reprezentácií biomedicínskych a biomolekulárnych objektov, ich konverziu do   požadovaných užívateľských reprezentácií a ich integráciu s interaktívnejšími prvkami ovládania (napr. gestá a pod.). Ďalšími témami boli analýza a spracovanie procesu rozhodovania v terapeutickom procese, analýza špecifík akvizície RTG  zobrazovania ultravysokého rozlíšenia a aplikácia v novej generácii CT a CDI techník.
V rámci ľudského sluchového vnímania sme sa venovali primárne priestorového sluchu. Témy výskumu zahŕňali napr. horizontálnu lokalizáciu zvukov, vnímanie vzdialenosti zdoja zvuku a vnímanie reči, pričom cieľom je porozumieť týmto procesom a mozgovým mechanizmom, ktoré im podliehajú. Tento výskum bol založený primárne na behaviorálnych experimentoch, avšak analyzovali sme aj dáta získané pomocou fMRI metódy a pracovali sme taktiež na príprave EEG experimentu. Výsledky takéhoto výskumu je možné využiť na vytvorenie modelov špecifických mozgových funkcií a tieto modely sú potenciálne využiteľné v rôznych aplikáciách, napr. pri vývoji realistických virtuálnych prostredí alebo na zlepšenie funkcie sluchových protetických zariadení ako sú načúvacie strojčeky alebo kochleárne implantáty.
V rámci výskumných aktivít sme sa sústredili na činnosti, v ktorých nebolo potrebné využívať zariadenia, ktoré ešte v tej fáze projektu neboli zakúpené. T.j., venovali sme sa primárne analýze a modelovaniu dát, pričom zber dát sa realizoval buď len k tým experimentom, ku ktorým boli všetky potrebné zariadenia v danej dobe dostupné, alebo sa realizoval v laboratóriách niektorej zo spolupracujúcich univerzít v zahraničí.
Výsledky výskumu boli prezentované na konferenciách a publikované v  zahraničných odborných časopisoch (vybrané publikácie sú uvedené v časti „Výstupy a výsledky aktivity“).
V rámci tohto pilotného projektu sme sa tiež venovali posilneniu / vybudovaniu spolupráce so súkromným sektorom ako aj s viacerými zahraničnými univerzitami. Spolupracovali sme s nasledujúcimi inštitúciami: Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School, s ktorými sme spolupracovali na analýze fMRI dát, Boston University, kde sa spolupráca týkala EEG výskumu a tiež výskumu audiovizuálneho vnímania v komplexných prostrediach, Sydney University, kde spolupráca spočívala v analýze behaviorálnych dát a modelovania vnímania reči v prostrediach s viacerými hovoriacimi. Čo sa týka oblasti biomedicínskeho zobrazovania, rozvinuli sme spoluprácu s oddelením Computed Tomography v spoločnosti Siemens Corporate Technology DC EU – HealthCare, kde bola spolupráca zameraná na vizualizáciu biomedicínskych objektov a rekonštrukciu biomedicínskych dát z nových generácií experimentov hlavne v oblasti počítačovej tomografie (CT) anatomických aj mikroobjektov, rekonštrukciu dát získavaných zo SPECT modality a redukciu radiačnej záťaže vzorky (pacient resp.  mezoskopické biomedicínske vzorky) inteligentnými metódami spracovania menšieho počtu projekcií a limitovaného fotónového rozpočtu. Naše aktivity smerovali tiež k vytvoreniu spoločného pracoviska s firmou DCore, v rámci ktorého sa budeme zameriavať na inovatívne využitie stereoskopickej informácie a tzv. „augmented reality“ v biomedicínskom zobrazovaní – bola podpísaná zmluva o zriadení spoločného výskumného pracoviska. Jedným z výsledkov našich aktivít pri vývoji lepších nástrojov pre biomedicínske zobrazovanie znižujúcich kognitívnu záťaž (v danom prípade chirurga) je podanie PPV na vývoj kontrastovacích látok pri operáciách gastrointestinálneho traktu. V súčasnom období prebieha finalizácia zmluvy o vytvorení spoločnosti SAFTRA Imagine so spoluvlastníctvom UPJŠ zameranej na komercionalizáciu tohto PPV.
V rámci tohto pilotného projektu sme sa tiež venovali organizácii sympózia o spin-offs a start-up spoločnostiach (detailnejšie popísané v časti „Výstupy a výsledky aktivity“).

PP 4. Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu:
Inovácia produktu AiS2 sa realizovala predovšetkým v oblasti procesných zmien, úpravy používateľského rozhrania a pri analýze dát. Konkrétnejšie kroky sú rozpísané nižšie.
Definovanie a úprava procesov s cieľom zjednodušiť parametrizáciu systému, jeho zložitosť a správu. Najvýznamnejšiu inováciu v tejto oblasti predstavujú:
· Doplnenie rozhodovacieho procesu prijímacieho konania o prepojenie na ústredný portál verejnej správy ÚPVS a generovanie rozhodnutí transformačnými šablónami. 
· Doplnenie procesu preberania výsledkov z predchádzajúceho štúdia, v rámci prijímacieho konania, prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. 
· Úprava procesu pri výpočte výsledkovej listiny z prijímacieho konania a jej rekurzívneho prepočtu na základe preferenčných kritérií. 
· Rozšírenie procesu hodnotenia záverečnej práce o možnosť vytvorenia jazykových mutácií posudku (hlavne pre potreby zahraničných študentov). 
· Doplnenie procesu hodnotenia na štátnych skúškach o možnosť uznania štátnej skúšky z predchádzajúceho štúdia.
· Úprava procesu vyhľadávania osôb (s možnosťou vytvorenia novej) s cieľom znížiť počet vytváraných duplicít osôb.
· Zapracovanie procesu vrátenia uskutočnenej platby od študenta.
· Úpravy procesu získavania a triedenia dát z evidencie ubytovania pre optimalizáciu činnosti administrátora ubytovania.

Implementácia analytických nástrojov pre analýzu dát kvôli podpore manažmentu pri riadení univerzít. Najvýznamnejšiu inováciu v tejto oblasti predstavujú:
· Vytvorenie novej spoločnej štruktúry pre dátové zdroje pre reporty a zostavy. Došlo k zjednoteniu dátových zdrojov z jednotlivých inštalácií s cieľom použiteľnosti na všetkých inštaláciách systému.
· Pridanie metrík na sledovanie výkonnosti systému.
· Ladenie výkonnosti aplikácií AiS2 na základe analýzy často vykonávaných dopytov zo zalogovaných dát s cieľom optimalizovať určité často vykonávané procesy.
· Analýza archivovaných logov zo serverov poskytujúcich služby AiS2 pre potreby monitorovania systému a zbierania metrík. 
· Inštalácia a oboznamovanie sa s pomocnými nástrojmi (Apache Spark a Apache Flink), ktoré umožnia analyzovať zodpovedajúci objem údajov, tak aby bolo možné vytvárať predpovedné modely pre používateľov (odporúčania študijných programov v rámci prijímacieho konania resp. dolovanie znalostí z logovaných údajov) a overovať si ich konzistentnosť v odporúčaniach.
· Doplnenie prezeracieho módu administrátora systému za ľubovoľného používateľa pre zlepšenie podpory používateľov.

Úprava rozhrania používateľov. Najvýznamnejšiu inováciu v tejto oblasti predstavujú:
· Zrealizované vylepšenie a optimalizácia študentského zobrazenia portálu.
· Úprava rozhrania pre tvorbe zápisných listov študenta s ohľadom na požiadavky pri ponuke novovzniknutých certifikovaných programov naprieč širokému spektru študijných plánov. 
Zjednodušenie rozhrania pre zaraďovanie na rozvrh pre vyučujúceho.
PP 5. Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát:
V rámci pilotného projektu sme za zameriavali hlavne na čiastkové výstupy "Metakatalóg produktov internetových obchodov" a „Odporúčací systém v oblasti turizmu a kultúry“, no venovali sme sa aj ďalším výskumným aktivitám v oblasti spracovania a analýzy dát. 
V čiastkovom výstupe "Metakatalóg produktov internetových obchodov" sme nadväzovali na predchádzajúci aplikovaný výskum v rámci projektu CeZIS - Centrum znalostných a informačných systémov v Košiciach (ITMS 26220220158), kde bola vytvorená sada nástrojov a navrhnutá sada metód na spracovanie a integráciu dát . Tieto nástroje a metódy boli v rámci tohto projektu prepájané, nasadzované a bola testovaná ich schopnosť kooperácie.  Zo začiatku sa realizoval návrh základnej architektúry, návrh rozhraní v tejto architektúre, návrh databázového modelu a databázy boli plnené vzorovými dátami. Následne boli vytváraná databázová vrstva aplikácie a implementované obslužné metódy na identifikáciu zdrojovo závislých domén a atribútov a ich uloženie do databázy. Boli vytvorené aj metódy plniace fulltextové úložisko informáciami o produktoch uložených v databáze. Neskôr sme implementovali a otestovali metódy identifikácie a reprezentácie atribútových dát z viacerých webových portálov a metódy na ich automatické spracovanie a extrahovanie. Na záver projektu bola navrhnutá a implementovaná modifikovaná metóda na identifikáciu domén využívajúcu fulltextový index. Ďalej boli implementované a otestované metódy automatického uloženia, extrakcie a spracovania extrahovaných obrázkov a metódy na anotáciu hodnôt atribútov s jednotkami a so zamlčanými jednotkami. Implementovaná a otestovaná bola aj aktualizácia obsahu fulltextového indexu po automatickom extrahovaní a unifikácii dát.
V prípade odporúčacieho systému pre oblasť kultúry a turizmu prebehla na začiatku analýza rôznych možností tohto výstupu, prebehla analýza súčasného stavu v predmetnej oblasti výskumu a vývoja ako aj súčasného stavu aplikácie reálnych odporúčacích systémov v praxi. Analyzovali sme aj možné domény pre aplikáciu vyvinutého odporúčacieho systému, ktorými sú oblasti turizmu a kultúry. Navrhli a implementovali sme mobilnú klientsku aplikáciu pre odporúčací systém v doméne turizmu a navrhli sme rôzne postupy pre odporúčanie zaujímavých turistických lokalít pre používateľov. Venovali sme sa vývoju používateľského rozhrania pre webový prehliadač, no zamerali sme sa hlavne na aplikáciu pre mobilné telefóny s operačným systémom Android. Ďalej sme navrhli a vytvorili metódy na serverovej strane aplikácie a spôsoby komunikácie medzi serverom a klientom.  Na strane servera boli vytvorené crawlovacie nástroje pre získavanie podujatí z rôznych webových portálov, RSS zdrojov atď. Boli navrhnuté a implementované extrakčné nástroje na získavanie štruktúrovanej informácie o podujatiach. Bola implementovaná aplikácia pre integráciu regresných a pattern-mining algoritmov.
Čo sa týka základného výskumu, venovali sme sa štúdiu diskrétnych modelov a efektívnych algoritmov, ktoré majú využitie pri dizajne komunikačných sietí, biomedicínskych aplikáciách, informačných a znalostných systémoch,  s potenciálnym uplatnením v doméne “Internet of things”. 
Skúmali sme aj algoritmické aspekty výpočtu tzv. decay centrality v komplexných sieťach [1]. Pripravili sme rozšírenie grafovej podpory pre výpočet vstupov partičnej funkcie magnetizácie malých spinových klastrov – prebehol vývoj, ladenie a testovanie časovej zložitosti programového kódu v rámci systému Maple (v spolupráci s ÚFV PF UPJŠ). 
Aplikovali sme štatistické metódy na reálne dáta získané z dotazníkov a meraní na Ústave telesnej výchovy a športu[2].  Máme teoretické výsledky o zložitosti problému priradzovania študentov učiteľstva na praxe a pripravili sme algoritmy na riešenie týchto úloh. Pokračovali sme v aplikácii štatistických metód na reálne dáta získané z dotazníkov a meraní na Ústave telesnej výchovy a športu a venovali sme sa rôznym teoretickým problémom týkajúcich sa multivariačných dát.
Analyzovali sme fuzzifikáciu a iné rozšírenia formálnej konceptovej analýzy aj z pohľadu teórie pravdepodobnosti a z pohľadu teórie kategórií. V oblasti hľadania častých vzorov sme implementovali a otestovali náš algoritmus na výpočet konceptových zväzov pre veľké, riedke dáta [5] a navrhli sme metódu na usporiadanie konceptov využitím metódy faktorizácie matíc [6]. 
V oblasti analýzy obrazu sme sa venovali 3 problémom: detekcii textu v prirodzenom prostredí, detekcii markerov AR a špeciálne detekcii horizontu ako prirodzenému markeru AR vo vonkajšom prostredí. Analyzovali a porovnávali sme známe prístupy pre tieto problémy, hľadali sa možné zlepšenia. Pre problém detekcie horizontu sa navrhli, implementovali a overili nové prístupy na jeho riešenie. Zrealizovali sme návrh a implementáciu mobilnej aplikácie na uchovanie náhľadov kamery spolu s hodnotami senzorov. Analyzovali sme algoritmy na detekciu horizontu z pohľadu použiteľnosti pre mapovanie s vypočítaným profilom horizontu z geografického modelu prostredia. Venovali sme sa problému detekcie úsečiek v binarizovanom obraze s cieľom zlepšiť presnosť detekcie markerov rozšírenej reality. Implementovali sme novú metódu na detekciu úsečiek a skúmali sme aj možnosti paralelizácie ich výpočtov.
Používali sme tzv. graph-mining techniky na nájdenie častých vzorov v programových zdrojových kódoch na odhalenie programátorských zručností študentov [7].
Realizovali sme výskum v oblasti zabezpečenia a autorizácie k webovým službám pomocou normy WS-Security so zameraním na webové služby SOAP.
Analyzovali sme tiež rôzne štruktúry splajnov pre potreby vyhladzovania dát a implementovali sme nový, rýchlejší algoritmus na ich konštrukciu.
PP 6. Výskum a vývoj metód geoprocessingu v geopriestorových technológiách a službách:
Projektovým zámerom pilotného projektu bolo skvalitniť výskumnú infraštruktúru v oblasti geopriestorových technológií s cieľom zvýšiť výskumný potenciál UPJŠ v tejto oblasti a zároveň vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu rôznych foriem aplikovaného výskumu prostredníctvom transferu poznatkov a technológií do praxe. 
Hlavné ciele projektového zámeru:
· výskum a vývoj nových vysokovýkonných metód geoprocessingu dát získaných najnovšími metódami zberu na báze laserového skenovania a GNSS služieb s cieľom zvýšiť presnosť a rýchlosť ich spracovania;
· adaptácia súčasných metodických postupov a softvérových riešení pre GIS s cieľom využitia metód paralelizácie a distribuovaného počítania;
Realizácia projektového zámeru a jeho čiastkových cieľov prebiehalo v týchto základných krokoch:
· Obstaranie nevyhnutného infraštruktúrneho vybavenia, ktoré tvoria najmodernejšie technológie v oblasti zberu geopriestorových dát.
Výskum a vývoj metód geoprocessingu dát získaných technologickým vybavením s využitím metód paralelizácie a distribuovaného počítania.
Výstupy a výsledky aktivity
PP 1. Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného počítania:
Testovanie softvéru
Testovanie softvéru v rámci medzinárodnej spolupráce ARC middleware (NorduGrid). Uskutočnilo sa testovanie a certifikácia ARC 4.0.0 releasu. Počas testovania a certifikácie boli realizované úkony zahrňujúce inštaláciu, konfiguráciu, testovanie, analýzu testov a reportovanie výsledkov testov vo forme písomnej správy. Okrem certifikačného testovania sa softvér a jeho komponenty testuje priebežne (napr. NFS, PBS Torque, ARC Nordugrid: arcproxy, arctest, arcstat, arcget).

Testovane softvéru v rámci medzinárodnej spolupráci NorduGrid:
· certifikačné testovanie nového releasu ARC 4.2.0,
· vypracovanie správy o testovaní, ktorá je súčasťou realizovaného softvéru http://www.nordugrid.org/arc/releases/13.11u2/release_notes_13.11u2.html
Funkcionálne testovanie softvéru ARC:
· Testovanie beta verzie ARC middlewaru (5.0.0rc3-rc5) pred oficiálnym vydaním
· Testovanie beta verzie ARC middlewaru (15.03 update 4) pred oficialnym vydanim.

Prevádzka EGI uzla (medzinárodná infraštruktúra výpočtových a dátovych uzlov)
Za hlavný výsledok považujeme integráciu troch uzlov t.j. údajové úložisko, výpočtový uzol a databázové servery (storage1.grid.upjs.sk,  arc-ce.grid.upjs.sk a sbdii.grid.upjs.sk) do medzinárodnej gridovej infraštruktúry  EGI. Integrácia bola možná až po náročnej certifikácií uzlov. V rámci certifikácie sa preverovali doporučené štandardy, kvalita a dostupnosť poskytovaného prístupu k uzlom. Tieto ukazovatele sa pravidelne monitorujú a analyzujú pomocou systému Nagios aj po integrácii uzlov.  

Grafické karty
Vybudovali sme a spustili nový CUDA server s CUDA softvérom 6.0 rc, ktorý je v súčasnosti prístupný pre softvérových vývojárov. Server je naplánované využívať v rámci gridovej infraštruktúry

Cloudové riešenia
V rámci  projektu bolo otestované a prevádzkované claudové riešenie z oblasti uchovávania údajov „Seafile“ 

Aplikačný vývoj v oblasti geoinformatiky
Vývoj aplikácie na spracovanie údajov z jaskyne Domica s cieľom ziskať nových užívateľov z oblasti geoinformatiky. 

Konferencie mítingy
Aktívna účasť na spoločnom technickom stretnutí komunity NorduGrid “Visegrád Developer Retreat” http://indico.hep.lu.se//conferenceDisplay.py?confId=1362, kde riešitelia informovali o plnení úloh v rámci medzinárodnej spolupráce NorduGrid a zúčastnili sa plánovania spoločných aktivít v rámci medzinárodnej spolupráce. Na  konferencii UVP TECHNICOM: „Vedecký park prichádza!“ sme informovali o súčasnom stave  existujúcej výpočtovej infraštruktúry, rozpracovanosti úloh a plánoch rozšírenia existujúcej infraštruktúry z prostriedkov projektu UVP TECHNIKOM. Informovali sme o možných prínosoch pre región. Účasť na technickej konferencií projektu Nordugrid v Helsinkách http://indico.hep.lu.se/conferenceDisplay.py?confId=1417 (Dates: from 20 May 2014 08:30 to 24 May 2014, Location: Helsinki, Finland, University Main Building, Fabianinkatu 33)

Účasť na 2. konferencii projektu Technicom  "Operating Models of Science Parks and Research Centres: Best Practices and Opportunities for Slovakia" http://konferencia.technicom.tuke.sk/  poster (7. október 2014, Hotel Centrum, Košice)

Publikačné výstupy
· Pripravili sme  tlačovú  správu http://www.upjs.sk/aktuality/9990
· Prednáška na konferencii UVP TECHNICOM: „Vedecký park prichádza!“
· Príspevok do univerzitného časopisu https://www.upjs.sk/public/media/3534/universitas-safarikiana-1-2014.pdf 
· príspevok na konferencii: J. Černák, M. Kočan, E. Černáková, „Reconfigurable and Adaptive Computational Resources on the Abstract Level“, Proceedings of the Work in Progress Session, 23rd Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing PDP2015, Turku Finland -  http://www.pdp2015.org/
· dosiahnuté výsledky pilotného projektu boli prezentované na medzinárodnej konferencii Nordugrid 2015, 4-5.6 2015, Bern Švajčiarsko, http://indico.hep.lu.se//conferenceDisplay.py?confId=15 Prednáška č.78: „Surface reconstruction of 3D scanned data from cave Domica (Slovakia)“  http://indico.hep.lu.se//contributionDisplay.py?contribId=30&sessionId=16&confId=1578

Výsledky týkajúce sa vzdelávania a prípravy nových užívateľov v oblasti distribuovaného počítania ako aj  možnosti využívania certifikovaného uzola  EGI pri výuke boli prezentované  na domácom podujatí: “WLCG T2 Slovak Federation Workshop 2015-4, Danišovce, 28.6-1.7.2015”. https://indico.saske.sk/event/4/timetable/#201506 	

Práca na zmluve so zahraničným 
Prebiehajú rokovania so zahraničným partnerom http://www.niif.hu/en National Information Development Institute, Budapešť, Maďarsko o zmluvnej spolupráci.

PP 2. Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu:
Jedným z hlavných výstupov je inovovaný produkt EVO, ktorý postupne prešiel okrem inovácie a zmeny dizajnu aj dvojnásobnou zmenou mena postupne na SeeVogh a ViewMe. Inovácia tohto produktu nepochybne významnou mierou prispeje k vzájomnej koordinácii vedeckých skupín vo vedeckom parku TECHNNICOM a dokáže premostiť partnerské vedecké a vzdelávacie inštitúcie.
Ďalším výstupom tejto aktivity je podpísanie dohody s americkou spoločnosťou Ezuce, Inc. o zriadení budúceho spoločného pracoviska, ktoré by sa stalo súčasťou vedeckého parku TECHNICOM a ktoré svojím potenciálom a skúsenosťami by tak mohlo prispieť k možnému založeniu novej spin-off spoločnosti. Súčasťou podpísanej dohody je aj bezplatné poskytnutie ViewMe technológie v rámci vedeckého parku TEHNICOM.
PP 3. Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač:
Hlavným zrealizovaným výstupom tohto pilotného projektu je vytvorenie spoločného pracoviska so súkromným subjektom. Tento výstup má aktuálne podobu podpísanej zmluvy o zriadení spoločného výskumného pracoviska s firmou DCore. Cieľom spoločného pracoviska je zameriavať sa na inovatívne využitie stereoskopickej informácie a tzv. „augmented reality“ v biomedicínskom zobrazovaní. 
Ďalšími dosiahnutými výstupmi súvisiacimi s nadviazaním/posilnením spolupráce so súkromným sektorom, sú nasledovné:
· Spolupráca so spoločnosťou Siemens, v podobe spoločného projektu
· Výskumná spolupráca so súkromnou nemocnicou Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School v USA. Tu sme uzavreli dohodu o zdieľaní dát, ktorá nám umožňuje získavať a analyzovať nové neuro-zobrazovacie dáta poskytnuté americkou stranou.
Okrem toho bola posilnená výskumná spolupráca s nasledujúcimi univerzitami:
· Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School a Boston University – Spolupráca sa týka EEG a audiovizuálneho výskumu vnímania reči v zložitých prostrediach a má podobu aktuálne prebiehajúceho spoločného projektu a pripravuje sa nový spoločný grant
· Sydney University – Spolupráca sa týka analýzy behaviorálnych dát a modelovania reči v prostrediach s viacerými hovoriacimi a má podobu aktuálne prebiehajúceho výskumného projektu
Výstupom výskumných aktivít boli tiež prezentácie na zahraničných konferenciách a publikácie v  odborných časopisoch, napr.:
· Tokar T, Ulicny J (2013) The Mathematical Model of the Bcl-2 Family Mediated MOMP Regulation Can Perform a Non-Trivial Pattern Recognition. PLoS ONE 8(12): e81861. doi:10.1371/journal.pone.0081861
· Kopčo, N., Marcinek, Ľ., Tomoriova, B., Hládek, Ľ. (2015).“Contextual plasticity, top-down, and non-auditory factors in sound localization with a distractor, Journal of Acoustical Society of America 137, EL281.
Ďalším výstupom je tiež realizácia sympózia o spin-off a start-up spoločnostiach, za účasti zahraničných prednášajúcich (Symposium on university spin-offs and start-up companies. 23-24 Apríl 2015, Košice, Slovakia). Sympózium bolo zamerané primárne na aplikácie neurokognitívneho výskumu v komerčných produktoch.
PP 4. Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu:
Hlavným výstupom je inovovaný produkt AiS2, ktorý vykazuje zvýšenú konkurencieschopnosť v porovnaní s existujúcimi komerčnými produktmi podobného charakteru. Oneskorená dodávka hardvéru (predovšetkým mobilných zariadení a diskového poľa) v projekte má za následok vytvorenie určitej rezervy týkajúcej sa inovácie produktu AiS2 v oblasti širšieho využitia analytických nástrojov a tiež na poli uplatnenia systému v mobilných zariadeniach.

PP 5. Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát:
· Čiastkový výstup "Metakatalóg produktov internetových obchodov" bol vytvorený. Všetky nástroje vytvorené v rámci projektu CeZIS - Centrum znalostných a informacných systémov v Košiciach (ITMS 26220220158)  boli navzájom prepojené a ich spolupráca otestovaná. Webový portál aplikácie na zobrazovanie získaných dát bol v testovacej verzii nasadený na webovej stránke http://kapsa.sk:8080/kapsa. 
· Boli vytvorené podmienky na zriadenie spin-off spoločnosti.
· Boli vytvorené podmienky na zriadenie komerčného pracoviska s firmou VSL Software zameraného na projekty v oblasti znalostného inžinierstva
Publikačné výstupy:
[1] J. Coroničová Hurajová, T. Madaras (2014). On decay centrality thresholds in complex networks. Proceedings of the 14th Conference on Information Technologies - Application and Theory (ITAT 2014), Institute of Computer Science AS CR, Part II, p: 120–124.
[2] M. Brtková, P. Bakalár, I. Matúš, M. Hančová, K. Rimárová (2014). Body composition of undergraduates - comparison of four different measurement methods. Physical Activity Review 2014, 2:38-44.
[3] P. Gurský, V. Chabaľ, R. Novotný, M. Vaško, M. Vereščák (2014). Extracting Product Data from E-Shops. Proceedings of the 14th Conference on Information Technologies - Application and Theory (ITAT 2014), Institute of Computer Science AS CR, Part I, p: 40-45.
[4] P. Gurský, J. Malčovský, M. Vaško (2014). Prezentovateľný komplexný model používateľských preferencií v internetových obchodoch. Proceedings of the 14th Conference on Information Technologies-Application and Theory (ITAT 2014), Institute of Computer Science AS CR, Part II,p: 4-7.
[5]  L. Pisková, T. Horváth (2014). Computing Concept Lattices from Very Sparse Large-Scale Formal Contexts. International Conference on Conceptual Structures, Iasi, Romania, 2014, Lecture Notes on Artificial Intelligence vol. 8577, Springer-Verlag, p: 245-259.
[6] L. Pisková, T. Horváth, S. Krajči (2014). Ranking Formal Concepts by Utilizing Matrix Factorization. STUDIA UNIV. BABES–BOLYAI, INFORMATICA, Volume LIX, Special Issue 2, 2014, p: 62-79.
[7] Š. Pero, T. Horváth (2014). How patterns in source codes of students can help in detection of their programming skills? Proceedings of the 7th International Conference on Educational Data Mining, London, England, 2014, p: 371-372.
[8] Jaka Kranjc, Borut Lužar, Martina Mockovčiaková, Roman Soták (2014). Note on coloring of double disk graphs. Journal of Global Optimization, Volume 60, Issue 4, Springer, pp: 793-799.
PP 6. Výskum a vývoj metód geoprocessingu v geopriestorových technológiách a službách:
Bola uzavretá zmluva o vytvorení spoločného pracoviska s firmou PHOTOMAP, s.r.o. Košice, ktorého cieľom je prehlbovanie spolupráce pri aplikovanom výskume a prenose poznatkov medzi UPJŠ a spomínanou firmou v oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Súčasťou týchto aktivít bolo aj zriadenie Laboratória diaľkového prieskumu Zeme. Dlhodobá udržateľnosť tejto spolupráce s podnikateľským subjektom sa prejavuje následnou  zmluvnou spoluprácou v ďalších výskumných projektoch realizovaných na UPJŠ (napr. APVV a ESA PECS).
V rámci PP6 sa obstaralo plánované prístrojové a softvérové vybavenie potrebné pre realizáciu výskumu. Bolo vybraté testovacie  územie pre testovanie prístrojov a navrhnutých metodických postupov. Bol realizovaný terénny prieskum a vytvorená základná priestorová databáza popisujúca vlastnosti skúmaného územia. Zrealizovalo sa laserové skenovanie jaskyne Domica, ako aj povrchových foriem georeliéfu a vegetácie a vytvorili sa masívne dátové súbory 3D mračien bodov (rádovo miliardy bodov). Bolo nainštalované a nastavené softvérové prostredie pre geoprocessingové výpočty v prostredí operačného systému Linux a softvéru GRASS, ktoré bolo vybraté pre realizáciu paralelizácie vybraných softvérových modulov. Zo získaných masívnych dát z laserového skenovania bol vytvorený 3D model jaskyne a aj model povrchu územia. Bola navrhnutá parametrizácia optimálneho nastavenia interpolačných modulov pre masívne dátové súbory a realizované testovacie výpočty. Bola navrhnutá paralelizácia interpolačného modulu v.surf.rst pomocou softvérovej knižnice OpenMP a zrealizovali sa modifikácie zdrojového kódu, ktorá umožňuje paralelné a distribuované počítanie s cieľom efektívneho spracovania masívnych dátových súborov. Dosiahnuté výsledky boli prezentované na viacerých zahraničných a domácich vedeckých konferenciách.
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